Паспорт общественной территории: 
Благоустройство общественной территории парк «Зеленый остров» 
в сельском поселении Куть-Ях 2 этап
( подготовительные работы и вертикальная планировка)

	№
	Показатель
	Информация

	1
	Населенный пункт (адрес общественной территории)
	Территория сельского поселения Куть-Ях, расположенного по адресу: п. Куть-Ях, ул. Молодежная-железнодорожный вокзал, сооружение № 1

	2
	Название объекта
	 Благоустройство общественной территории парк «Зеленый остров» в сельском поселении Куть-Ях 2 этап

	3
	Описание, этапность, функциональное назначение
	 Благоустройство территории

	4
	Площадь, кв. м.
	 67 000,0

	5
	Подрядчик
	 ИП Петроченко Константин Николаевич

	6
	Контракт(ы) (номер и дата)
	Муниципальный контракт 
№ 0187300000722000003  от 18.10.2022


	7
	Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2022 года, если контракт многолетний)
	30.09.2023

	8
	Ссылка на контракты
	 

	9
	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)
	Жильцова Л.В. –глава сельского поселения Куть-Ях, телефон 8(3463)292-329, 
Горкунова Т.М.- ведущий специалист, телефон
8 (3463) 29-23-26 ( ответственный за составление паспорта), исполнитель: 
ИП Петроченко К.Н.- 89324296311

	10
	Финансирование, в тыс. руб.
	Стоимость всего –7 551 676,87

	
	
	в т.ч.:

	
	
	Федеральный бюджет – 2 356,12318 

	
	
	Региональный бюджет- 3 685,21831

	
	
	Муниципальный бюджет района- 1 510, 33538


	
	
	Внебюджетные источники -0,00

	11
	Степень готовности объекта с даты начала работ в 2023 году, в %
	  На 28.03.2023 – 100%

	12
	Риски
	 нет

	Виды работ по контракту (учитываются только работы 2022 года, если контракт многолетний) 
	Объемы, в ед. измерения           (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН
	Сколько выполнено в ед. измерения                    (в объемах) ФАКТ
	Процент % исполнения

	1.Подготовительные работы:
	  
	
	 

	- срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажнённых грунтах
	0,5757 га
	0,5757
	100

	- сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья
	0,5757 га;

	0,5757
	100

	- валка деревьев мягких пород с корня
	2406,0 шт.
	2406,0
	100

	- корчёвка пней в грунтах естественного залегания
	2406,0 шт.
	2406,0
	100

	2.Вертикальная планировка :
	
	
	

		- разработка грунта в отвал экскаваторами 



	965,0 м3
	965,0 м3
	100

	 - песок природный II класс, мелкий - 
	4924,53 м3
	4924,53 м3
	100

	- работа на отвале
	4758,0 м3
	4758,0 м3
	100

	- уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу
	5723,0 м3
	5723,0 м3
	100

	- полив водой уплотняемого грунта насыпей 
	5723,0 м3
	5723,0 м3
	100

	-  планировка площадей: механизированным способом 
	5227,8 м2
	5227,8 м2
	100
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